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PLAN DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 

1. La República de El Salvador, por medio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) está 
implementando el Proyecto “Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador” (el 
Proyecto) incluyendo las actividades que serán apoyadas bajo el Financiamiento Adicional (FA) según lo indicado en 
el Acuerdo de Préstamo original y el Acuerdo de Donación del FA. El Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo (en adelante, el Banco) ha acordado proporcionar el financiamiento original (P171316) y el FA (P177371) 
para el Proyecto, según lo indicado en dichos acuerdos. Este PCAS reemplaza a las versiones anteriores del Plan de 
Compromiso Ambiental y Social (PCAS) del Proyecto y aplica tanto al financiamiento original como al FA del Proyecto 
mencionados anteriormente. 

2. La República de El Salvador deberá asegurarse de que el Proyecto se lleve a cabo de conformidad con los Estándares 
Ambientales y Sociales (EAS) y este PCAS, de una manera que resulte aceptable para el Banco Mundial. El PCAS forma 
parte del Acuerdo de Préstamo original y el Acuerdo de Donación del FA. A menos de que se defina otra cosa en este 
PCAS, los términos que aquí se utilizan tienen los significados que se les asigna en los acuerdos mencionados.  

3. Sin perjuicio de lo anterior, en este PCAS se establecen medidas y acciones significativas que la República de El 
Salvador deberá llevar a cabo o disponer que se lleven a cabo, lo que incluye, según corresponda, los plazos de dichas 
medidas y acciones, los arreglos institucionales y los relativos al personal, la capacitación, el seguimiento y la 
presentación de informes, y la gestión de quejas y reclamos. En el PCAS también se establecen los instrumentos 
ambientales y sociales que deberán adoptarse e implementarse en el marco del Proyecto, los cuales estarán sujetos 
a la consulta y divulgación previas, en consonancia con los EAS, y con un contenido, de forma y manera que resulten 
aceptables para el Banco Mundial. Una vez adoptados, dichos instrumentos ambientales y sociales pueden revisarse 
periódicamente con el previo acuerdo por escrito del Banco Mundial.  

4. Según lo acordado entre el Banco Mundial y la República de El Salvador, este PCAS se revisará periódicamente, si 
fuera necesario, durante la ejecución del Proyecto, para reflejar la gestión adaptativa de los cambios y las 
circunstancias imprevistas del Proyecto o en respuesta al desempeño del Proyecto. En dichas circunstancias, la 
República de El Salvador, a través del MINEDUCYT, y el Banco Mundial acordarán actualizar el PCAS para reflejar 
estas modificaciones mediante un intercambio de correspondencia firmada entre el Banco Mundial y el ministro a 
cargo del MINEDUCYT. El MINEDUCT deberá divulgar de inmediato el PCAS actualizado. 

5. La República de El Salvador, a través del MINEDUCYT, celebrará un Convenio Interinstitucional de Cooperación con 
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el cual  brindará apoyo técnico a MINEDUCYT incluyendo, entre 
otras cosas,  la administración y  gestión  técnica de los contratos de obras y supervisión de obras bajo el Componente 
3 del Proyecto. El MINEDUCYT requerirá que el MOPT lleve a cabo las acciones relevantes del PCAS, incluyendo las 
acciones B, C, D, y 1.2 en la sección de la tabla a continuación. Independientemente de la participación del MOPT 
para prestar apoyo al Componente 3, el MINEDUCYT será el responsable de garantizar la aplicación de esas acciones.
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES PLAZO ENTIDAD/AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO E INFORMES 

A INFORMES REGULARES 
Preparar y presentar al Banco informes periódicos de seguimiento sobre el desempeño 
ambiental, social, de salud y de seguridad (ASSS) del Proyecto, incluyendo, pero no limitado 
a la implementación del PCAS, el estado de preparación y aplicación de los documentos 
ambientales y sociales (A&S) requeridos en virtud del PCAS, las actividades de participación 
de las partes interesadas y el funcionamiento de los mecanismos de reclamación. 
 
El Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) incluirá el contenido y formato mínimos de 
los informes, indicando también la frecuencia y los procedimientos. 

Presentar al Banco informes de 
supervisión bianuales durante la 
implementación de Proyecto.  
 
Presentar cada informe a más tardar 45 
días después de finalizado cada periodo.  

MINEDUCYT 

B INCIDENTES Y ACCIDENTES 
En caso de suceder un incidente o accidente relacionado con el Proyecto que tenga, o 
pueda tener, un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las comunidades 
afectadas, el público o los trabajadores, incluidos, entre otros, cualquier accidente que 
resulte en muerte, lesiones graves o múltiples, llevar a cabo lo siguiente: 
 

1. Reporte Flash: Notificar sin demora al Banco del incidente o accidente, incluyendo la 
información básica sobre el incidente o accidente, sus posibles causas, alcance y 
gravedad (señalando explícitamente si se trata de una fatalidad) indicando, las 
medidas inmediatas que se tomaron o se están planeando tomar para abordarlo, así 
como cualquier información provista por un contratista o firma supervisora, según sea 
apropiado. 

 
2. Reporte Detallado: Subsecuentemente, preparar y remitir al Banco un informe en el 

que se detallen el incidente o accidente y las medidas necesarias para abordarlo y 
prevenir que vuelva a ocurrir.  

 
3. Por medio del acuerdo indicado en la acción 1.2 abajo, requerir al MOPT que informe 

lo antes posible al MINEDUCYT sobre el incidente o accidente y las medidas tomadas 
para abordarlo. 

El Manual de Operaciones del Proyecto deberá establecer el proceso para notificar 
incidentes o accidentes, incluido el formato de contenido de los informes detallados. 

1. Notificar al Banco, a través del 
Reporte Flash, dentro de las 48 
horas posteriores a la toma de 
conocimiento del 
incidente/accidente. 

2. Enviar al Banco el Reporte 
Detallado del incidente/accidente 
dentro de los diez días hábiles de 
ocurrido el hecho, o en un plazo 
que sea aceptable para el Banco. 

3. Ver acción 1.2 abajo. 
 

 
 

MINEDUCYT 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES PLAZO ENTIDAD/AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

C INFORMES MENSUALES  
En virtud del acuerdo mencionado en la acción 1.2, requerir al MOPT que proporcione 
informes mensuales de seguimiento sobre los aspectos ambientales, sociales, de salud y de 
seguridad al MINEDUCYT. Dichos informes mensuales serán presentados por el MINEDUCYT 
al Banco como parte de los informes mencionados en la sección A. 

Informes mensuales a lo largo de la 
implementación del Proyecto. 

MINEDUCYT 

D 
 

INFORMES MENSUALES DE CONTRATISTAS 
Exigir a los contratistas, incluidas las entidades supervisoras y consultores, que 
proporcionen informes mensuales de seguimiento sobre los aspectos ambientales, sociales, 
de salud y de seguridad al MINEDUCYT. Dichos informes mensuales serán presentados por 
el MINEDUCYT al Banco como parte de los informes mencionados en la sección A. 
 
En virtud del acuerdo mencionado en la sección 1.2, requerir al MOPT que exija a los 
contratistas, incluidas las entidades supervisoras y consultores, la presentación de los 
informes mencionados en esta sección. El MOPT presentará estos informes al MINEDUCYT y 
MINEDUCYT los incluirá en los informes al Banco mencionados en la sección A.  

Informes mensuales a lo largo de la 
implementación del Proyecto. 

MINEDUCYT 

 

EAS 1: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UGP 
1. Establecer y mantener una Unidad Gestora de Proyecto (UGP) con personal y recursos 

calificados y experimentados para apoyar la gestión de los riesgos A&S, incluidos los 
riesgos para la salud y la seguridad del Proyecto. Esto incluirá, como mínimo: un 
coordinador ambiental y social, un especialista ambiental y un especialista social. 

2.    Contratar y asignar al MOPT un subcoordinador ambiental y social, un especialista 
ambiental y un especialista social para asegurar el cumplimiento de los EAS, este PCAS 
y los Instrumentos Ambientales y Sociales a los que se refiere el mismo 

 
 
En caso de que el Banco lo solicite por escrito, el MINEDUCYT deberá contratar o designar 
especialistas sociales y ambientales adicionales para apoyar a la UGP o al MOPT. 
 
El personal A&S deberá tener el perfil y experiencia aceptables para el Banco. 

1. El coordinador ambiental y social será 
contratado tras la creación de la UGP 
según lo exige la Sección I.A. del l Anexo 
2 al Acuerdo de Préstamo original.  

2. El subcoordinador ambiental y social, el 
especialista ambiental y el especialista 
social para apoyar al MOPT serán 
contratados dentro de los 60 días 
posteriores a la Fecha de Efectividad del 
Acuerdo de Donación del FA.   

La UGP y MOPT contarán con todo el 
personal necesario y funcionarán de 
manera aceptable para el Banco 
durante la ejecución del Proyecto. 

 

MINEDUCYT 
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1.2 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN CON EL MOPT 
El MINEDUCYT deberá celebrar un Convenio Interinstitucional de Cooperación con el 
MOPT en términos y condiciones aceptables para el Banco, y posteriormente mantener 
dicho Convenio Interinstitucional de Cooperación durante la ejecución del proyecto. El 
MINEDUCYT se asegurará de que el Convenio Interinstitucional de Cooperación incluya, 
entre otros: 
 

• Las responsabilidades del MINEDUCYT y del MOPT en relación con el seguimiento 
del cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales del proyecto, incluido 
este PCAS y la implementación de los instrumentos ambientales y sociales del 
proyecto a que se refiere el mismo. 

• Las responsabilidades en relación con la evaluación de subproyectos la preparación 
e implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), así como 
cualquier rol en la preparación e implementación de los Planes de Acción 
Reasentamiento (PAR) y Planes de Pueblos Indígenas (PPI) para los subproyectos. 

• Las responsabilidades de gestión de los contratistas en relación con la 
implementación y el seguimiento de los requisitos ambientales y sociales. 

• Las responsabilidades para la gestión de quejas en línea con el Mecanismo de 
Reparación de Quejas (GRM) del proyecto 

• La presentación de informes de seguimiento de la gestión ambiental y social al 
MINEDUCYT, que incluyan, en lo pertinente, los informes de los contratistas, de 
acuerdo con el PCAS y el MOP. 

• Las responsabilidades relacionadas con la notificación de incidentes y accidentes 
por acción B de este PCAS. 

• Los arreglos de implementación de las responsabilidades previstas en el convenio, 
así como los arreglos de coordinación con la UGP y el MINEDUCYT. 

• La obligación de contratar y asignar al MOPT un subcoordinador ambiental y social, 
un especialista ambiental y un especialista social para asegurar el cumplimiento de 
los EAS, este PCAS y los Instrumentos Ambientales y Sociales a que se refiere el 
mismo. 

 
 
 
 
La celebración del Convenio 
Interinstitucional de Cooperación es una 
condición para la efectividad de la segunda 
modificación del Acuerdo de Préstamo 
original. Como tal, no se llevará a cabo 
ninguna actividad bajo el componente 3 
del Proyecto con la participación del MOPT 
antes de que se firme el convenio, en 
forma y fondo aceptables para el Banco, 
entre el MOPT y el MINEDUCYT.  
 
MINEDUCYT ejercerá sus derechos y 
cumplirá con sus obligaciones en virtud del 
y Convenio para garantizar el cumplimiento 
del PCAS, durante toda la implementación 
del Componente 3 del Proyecto. 
 
 

MINEDUCYT 
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1.3 MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 
Revisar, adoptar, redivulgar e implementar el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS), incluida la Evaluación Ambiental y Social (EAS) para el Proyecto. El MGAS revisado 
abarcará las actividades bajo el FA e incorporará el apoyo del MOPT bajo el Componente 3 
del Proyecto, así como, establecerá los requisitos (ASSS) para los subproyectos, y deberá 
incluir, entre otras cosas: 

 Plan de Gestión de Residuos (construcción), incluidas medidas de manejo y eliminación 
de amianto y otros materiales peligrosos que pueden generarse durante la 
demolición/remodelación de las instalaciones existentes 

 Plan de abastecimiento y transporte de materiales de construcción 

 Plan de Gestión del Tráfico (construcción) 

 Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad (construcción) 

 Plan de gestión del personal de seguridad  

 Protocolos de bioseguridad para la prevencion del contagio por el Covid-19 (con 
enfoque en los trabajadores del proyecto y las comunidades en donde se implementara 
el proyecto) 

 Procedimientos para hallazgos fortuitos. 

 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias (fase de construcción y operación) 

 Plan de gestión de residuos para la operación (incluidos los desechos electrónicos y los 
residuos no peligrosos) 

 Manual para la legalización de terrenos 

 Plan de monitoreo  

 Plan de poda, re-vegetación y arborización  

 Otras especificaciones ASSS consistentes con el MGAS del Proyecto y la Guía de Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad (ASSS) del Banco Mundial  

 
Una vez aprobadas, las actividades del proyecto se llevarán a cabo de conformidad con el 
MGAS de manera aceptable para el Banco. 
  

La preparación y divulgación de un MGAS 
revisado cubriendo las actividades bajo el 
FA e incorporando el apoyo del MOPT bajo 
el componente 3 del Proyecto-, aceptable 
para el Banco, se dará antes de iniciarse las 
actividades del componente 3 del 
proyecto, y a más tardar 60 días después 
de la Fecha de Efectividad del Acuerdo de 
Donación del FA. La revisión del MGAS 
también es una condición de desembolso 
bajo la Sección III del Anexo 2 Acuerdo de 
Préstamo original del Proyecto.  
 
El MGAS se aplicará a lo largo de la 
ejecución del Proyecto. 
 

MINEDUCYT 

1.4 TDRs PARA DISEÑO UNICO COMO MODELO DE REFERENCIA (DUMR) DE CENTROS 
EDUCATIVOS:  
 El diseño único como modelo de referencia de los centros educativos que desarrollará la 
asistencia técnica en el marco del Proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con los términos 
de referencia aceptables para el Banco, e incorporarán debidamente los Estándares 
Ambientales y Sociales (EAS) del Banco. 

El Banco revisará y aprobará los términos 
de referencia para el desarrollo del diseño 
único como modelo de referencia de 
centros educativos antes de su finalización, 
según sea necesario a lo largo de la 
implementación del proyecto. 
 

MINEDUCYT 
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1.5 ASISTENCIA TECNICA 
Asegurar que las consultorías, estudios, desarrollo de capacidades, capacitación y cualquier 
otra actividad de asistencia técnica en el marco del Proyecto se lleven a cabo de acuerdo 
con los términos de referencia revisados y considerados aceptables para el Banco, que 
incorporen los requisitos relevantes de los EAS. Posteriormente, asegurar que los 
productos de esas actividades se ajusten a los términos de referencia 
 

Los términos de referencia serán revisados 
y aprobados por el Banco antes de su 
finalización, según sea necesario a lo largo 
de la ejecución del Proyecto. 

MINEDUCYT 

1.6 PERMISOS, CONSENTIMIENTOS Y AUTORIZACIONES 
Obtener o ayudar a obtener, según corresponda, los permisos, consentimientos y 
autorizaciones que sean aplicables al Proyecto de las autoridades nacionales y municipales 
pertinentes. Cumplir o hacer cumplir, según corresponda, las condiciones establecidas en 
estos permisos, consentimientos y autorizaciones durante toda la ejecución del Proyecto. 

Según corresponda, se debe obtener antes 
de iniciar actividades que requieran 
permisos, consentimientos y 
autorizaciones. 

MINEDUCYT 

1.7 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
Las especificaciones del subproyecto (Carpeta Técnica) en el marco del proyecto 
incorporarán debidamente los requisitos de los PGAS, el MGAS y los EAS del Banco, según 
proceda al subproyecto específico. 
 

Antes de finalizar las especificaciones del 
subproyecto (Carpetas Técnicas). 

MINEDUCYT 

1.8 PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Realizar la evaluación de cualquier subproyecto propuesto y otras actividades del Proyecto 
de acuerdo con el MGAS preparado para el Proyecto. A partir de entonces preparar, o 
requerir la preparación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) específicos para 
tales subproyectos y actividades, incluyendo obras menores y según corresponda, incluir o 
requerir un PGAS en las licitaciones y otros documentos contractuales pertinentes, y 
asegurar su implementación, de una manera aceptable para el Banco. 
 
Los PGAS serán publicados por el MINEDUCYT  en su sitio oficial en línea.  

Los PGAS específicos se prepararán antes 
del inicio de los procesos de licitación o del 
inicio de las obras civiles, según 
corresponda. 
 
Como está descrito en el Manual 
Operativo, el Banco revisará y aprobará 
una muestra de los PGAS específicos de los 
subproyectos, antes del inicio de los 
procesos de licitación o del inicio de la 
obra, según corresponda.  
 
Los PGAS específicos se requerirán en los 
respectivos pliegos de licitación y en los 
contratos posteriores de obra civil. Los 
PGAS se implementarán durante la 
ejecución de dichas obras  
 
 

MINEDUCYT 
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1.9 GESTIÓN DE CONTRATISTAS 
Garantizar que los contratistas, incluidas las entidades supervisoras y los consultores, 
tengan la capacidad necesaria para cumplir con los aspectos pertinentes del PCAS, 
incluidos, entre otros, los requisitos del MGAS, los PGAS y los Procedimientos de Gestión 
de Mano de Obra (PGMO). Esto incluye: 
 
1. Garantizar que los documentos y contratos de licitación incluyan, entre otras cosas, las 

especificaciones técnicas necesarias para el correcto manejo de los aspectos 
ambientales, sociales y de salud y seguridad (ASSS) contenidos en el MGAS, PGAS, PGMO 
y otros instrumentos socioambientales específicos, medidas y requisitos aplicables a las 
respectivas actividades del Proyecto, incluida la preparación y aplicación del PGAS de 
Contratista (C-PGAS), según proceda; 

2. Garantizar que los contratistas, incluidas las entidades supervisoras y los consultores, 
tengan el personal, la capacidad y el presupuesto necesarios para cumplir con las 
especificaciones técnicas relacionadas con los aspectos de ASSS en sus contratos. 

 

Antes de la puesta en marcha del proceso 
de licitación/contratación de las 
actividades del Proyecto para las que se 
contrata a contratistas, incluidas las 
entidades supervisoras y consultores, y 
posteriormente, garantizar el 
cumplimiento de los respectivos contratos 
a lo largo de la ejecución del Proyecto. 
 

MINEDUCYT 
 
 

1.10 RESPUESTA CONTINGENTE DE EMERGENCIA (RCE) 
 
1. Asegurar que el Manual de RCE incluya una descripción de los acuerdos e instrumentos 

de gestión de ESHS para la Parte 5 del Proyecto, de conformidad con los ESS. 

 
2. Preparar, divulgar, consultar y adoptar cualquier plan o instrumento de gestión 

ambiental y social (A&S) que pueda ser requerido para las actividades bajo el 
Componente 5 del Proyecto, de acuerdo con el Manual de CRE y los EAS, y 
posteriormente implementar las medidas y acciones requeridas bajo dichos planes o 
instrumentos de gestión ambiental y social, dentro de los plazos especificados en dichos 
planes o instrumentos de gestión ambiental y social. 

1. La adopción del Manual de RCE en 
forma y fondo aceptable para el 
Banco es una condición de 
desembolso bajo la Sección III del 
Anexo 2 del Acuerdo de Préstamo 
original. 

2. Los planes o instrumentos de 
gestión ambiental y social se 
prepararán, divulgarán, 
consultarán y, posteriormente, se 
adoptarán antes de llevar a cabo 
las actividades pertinentes del 
proyecto en virtud del 
Componente 5. Los planes o 
instrumentos de gestión ambiental 
y social se implementarán de 
acuerdo con sus términos, durante 
toda la implementación del 
proyecto. 

MINEDUCYT 
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EAS 2: TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES  

2.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL 
Revisar, publicar, e implementar Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO) 
incorporando el apoyo del MOPT bajo el Componente 3 del proyecto, de manera 
aceptable para el Banco. Los PGMO deberán incluir, entre otras cosas, disposiciones sobre 
las condiciones de trabajo, la gestión de las relaciones de los trabajadores, la salud y la 
seguridad en el trabajo (incluido el equipo de protección personal, la prevención de 
Covid19 y la preparación y respuesta ante emergencias), el código de conducta (incluido 
el relativo a la explotación y el abuso sexuales (SEA)/acoso sexual (SH), el trabajo forzoso, 
el trabajo infantil, los acuerdos de quejas para los trabajadores del Proyecto y los 
requisitos aplicables para contratistas, subcontratistas y empresas supervisoras.   
 
 

Los PGMO aceptables para el Banco se 
revisarán para incorporar el apoyo del 
MOPT en el Componente 3 del proyecto, y 
deberán ser adoptados y divulgados a más 
tardar 60 días después de la Fecha de 
Efectividad del Acuerdo de Donación del FA.  
 
La actualización de los PGMO también es 
una condición de desembolso de la 
Categoría (que financia del Componente 3 
del Proyecto) bajo el  Acuerdo de Préstamo 
original 
 
Los PGMO se implementarán a lo largo de la 
implementación del proyecto. 

MINEDUCYT 

2.2 MECANISMO DE QUEJAS PARA LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO 
Mantener y operar un mecanismo de quejas para los trabajadores del Proyecto, como se 
describe en los PGMO y de manera consistente con EAS2. 
 

Mecanismo de quejas aceptable para el 
Banco mantenido a lo largo de la 
implementación del proyecto. 

MINEDUCYT 

2.3 MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SSO) 
Desarrollar y aplicar medidas de salud y seguridad ocupacional (SSO), incluidas medidas 
sobre preparación y respuesta ante emergencias, como parte del desarrollo y la aplicación 
de los PGAS, de conformidad con las directrices contenidas en el MGAS. 

Mismo plazo que para la aplicación de los 
PGAS, en el marco de la acción 1.8 de este 
PCAS. 

MINEDUCYT 
 
 

2.4 CÓDIGO DE CONDUCTA 
Establecer las disposiciones de los documentos de licitación para los contratistas y 
consultores de supervisión que requieran la firma de un Código de Conducta por parte de 
todos los trabajadores, incluidos los subcontratistas, y estableciendo el contenido mínimo 
de dicho código. El Código de Conducta debe basarse en las pautas contenidas en el PGMO 
y debe abordar, entre otras cuestiones, el riesgo de Explotación y Abuso Sexual y Acoso 
Sexual en el lugar de trabajo. La plantilla del Código de Conducta estará anexada en el 
Manual de Operaciones del Proyecto. 

Provisiones sobre el Código de Conducta 
incorporadas en todos los procesos de 
licitación con contratistas y firmas 
supervisoras a lo largo de la implementación 
del proyecto. 

MINEDUCYT 
 
 

 

EAS 3: EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  
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3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS: 
Se desarrollarán y aplicarán medidas de gestión de residuos, que incluirán la formación 
desarrollada para los contratistas para para el manejo adecuado de los residuos y 
materiales peligrosos producidos como resultado de la rehabilitación y/o construcción de 
escuelas. Estas medidas formarán parte de los PGAS que se prepararán de conformidad 
con el MGAS.  

Los mismos plazos que para el desarrollo y 
la aplicación de los PGAS, según la acción 1.8 
de este PCAS. 

MINEDUCYT  
 
 

3.2 EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: 
Las medidas de eficiencia y gestión de los recursos (incluidas las de energía y agua) y la 
prevención y gestión de la contaminación se cubrirán en el marco de los PGAS que se 
prepararán en el marco de la acción 1.8 de este PCAS. 
 
Los términos de referencia para los Diseños Únicos como Modelo de Referencia (DURM) 
escolares incluirán la eficiencia energética ey hídrica técnica y financieramente viable, así 
como medidas de resiliencia climática (incluida la iluminación y refrigeración eficientes, la 
recolección y almacenamiento de agua de lluvia integradas en diseños de edificios donde 
la escasez estacional de agua  un problema, así como el uso sostenible del agua y las 
materias primas de construcción). También se preverá la instalación de instalaciones 
sanitarias adecuadas, incluso en instalaciones temporales. 
 
Cuando sea necesario, se desarrollarán y aplicarán medidas de manipulación y 
eliminación de amianto y plomo. Estas medidas formarán parte de los PGAS que se 
prepararán de conformidad con el MGAS para subproyectos.  
 

Los mismos plazos que para el desarrollo y 
la aplicación de los PGAS, según la acción 1.8 
de este PCAS. 

MINEDUCYT  
 
 

 
 
 
 

EAS 4: SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD  

4.1 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL: 
Adoptar y aplicar medidas y acciones para evaluar y gestionar los riesgos de tráfico y 
seguridad vial que se exigen en los PGAS que deben desarrollarse de conformidad con las 
directrices contenidas en el MGAS. 
 

Los mismos plazos que para el desarrollo y 
la aplicación de los PGAS, según la acción 
1.8. 

MINEDUCYT  
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4.2 SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD: 
Preparar, adoptar e implementar medidas y acciones para evaluar y gestionar riesgos e 
impactos específicos para la comunidad derivados de las actividades del Proyecto, 
incluyendo, entre otros: medidas para evaluar el comportamiento de los trabajadores del 
Proyecto; establecer los riesgos asociados a la afluencia laboral; y minimizar el potencial 
de transmisión de enfermedades contagiosas a la comunidad.  Estas medidas serán 
incluidas en los PGAS que se prepararán de conformidad con el MGAS.  
 
Se desarrollarán planes específicos de respuesta y preparación ante emergencias 
específicos del sitio, que incluirán procedimientos generales de planificación y 
capacitación de emergencia y preparación, así como requisitos de mantenimiento de 
instalaciones en fase de operaciones. Estos planes formarán parte de los PGAS que se 
prepararán de conformidad con el MGAS. 

Los mismos plazos que para el desarrollo y 
la aplicación de los PGAS, según la acción 1.8 
arriba. 

MINEDUCYT  
 
 

4.3 PERSONAL DE SEGURIDAD: 
Desarrollar e implementar medidas y acciones para evaluar y gestionar los riesgos para la 
seguridad de las comunidades afectadas por los subproyectos y los trabajadores del 
Proyecto que podrían surgir del uso del personal de seguridad, según los lineamientos de 
los Estándares Ambientales y Sociales. Estas medidas y acciones formarán parte de los 
PGAS que se prepararán de conformidad con el MGAS. 
 

Los mismos plazos que para el desarrollo y 
la aplicación de los PGAS, según la acción 
1.8. 

MINEDUCYT  
 
 

4.4 ACCESO UNIVERSAL: 
Incorporar en las obras civiles el concepto de acceso universal como parte del diseño de 
los centros educativos, como se describe en el MGAS. Estos incluyen la restauración / 
reemplazo de rampas, ascensores y baños para personas con discapacidades, y la 
incorporación de disposiciones de acceso universal nuevas o adicionales siempre que sea 
técnica y financieramente factible. 
 

Los mismos plazos que para el desarrollo y 
la aplicación de los PGAS, según la acción 
1.8. 

MINEDUCYT 
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EAS 5: ADQUISICIÓN DE TIERRAS, RESTRICCIONES AL USO DE LA TIERRA Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO  

5.1 MARCO DE POLÍTICAS DE REASENTAMIENTO:  
Actualizar, adoptar e implementar el Marco de Reasentamiento Involuntario 
(MRI) incorporando el apoyo del MOPT bajo el Componente 3 del Proyecto, 
coherente con EAS5 y en una manera aceptable para el Banco. 
 

La revisión y divulgación del MRI incorporando el apoyo 
del MOPT bajo el Componente 3 del Proyecto, aceptable 
para el Banco, se llevará a cabo antes de iniciar 
actividades bajo el componente 3 del Proyecto. Esta 
también es una condición de desembolso bajo la Sección 
III del Anexo 2 del Acuerdo de Préstamo original.  
MRI se aplicará a lo largo del desarrollo del proyecto. 

MINEDUCYT 

5.2 PLAN DE ACCIÓN DE REASENTAMIENTO:  
Preparar, adoptar e implementar planes de acción de reasentamiento (PARs) 
coherentes con los requisitos del Marco de Políticas de Reasentamiento (MRI) 
y el EAS5, de una manera aceptable para el Banco. 

Los PAR deberán estar desarrollados, finalizados y 
aprobados por el Banco y posteriormente adoptados e 
implementados de acuerdo con sus términos incluido el 
pago de las compensaciones o implementación de las 
medidas de asistencia para las personas afectadas, 
antes de que ocurra el desplazamiento.  

MINEDUCYT 
 

5.3 PROTOCOLO GENERAL DE REUBICACIÓN TEMPORAL: 
Preparar un protocolo coherente con los EAS para la reubicación temporal de 
los alumnos de los Centros educativos en construcción e incluirlo como anexo 
al MRI, de una manera aceptable para el Banco. 

Mismo período de tiempo que la acción 5.1 de este 
PCAS. Los procesos de licitación y los respectivos 
contratos deberán considerar el Protocolo general de 
reubicación temporal, según corresponda. 

MINEDUCYT 
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5.4 ARREGLOS DE DONACIÓN DE TIERRAS /USO DE SUELO: 
Cualquier acuerdo entre el MINEDUCYT y una comunidad indígena -para el 
uso de los terrenos, donde las aulas de preescolar serán rehabilitadas en el 
marco del Proyecto- sólo sería aceptado si se proporciona de forma 
voluntaria, tal como se establece en el MGAS, el MRI y el MPPI, de 
conformidad con los requisitos de EAS5 y EAS7, y sujeto a la aprobación 
previa del Banco. Los acuerdos alcanzados se registrarán en los respectivos 
PGAS y en los Planes de pueblos indígenas (PPIs) preparados para las obras en 
el marco del Proyecto, donde se utilizarán las tierras. 

Antes de llevar a cabo cualquier obra en comunidades 
indígenas (y documentada en el PGAS y el PPI 
respectivos). 

MINEDUCYT 

5.5 PROTOCOLO VOLUNTARIO DE DONACIÓN DE TIERRAS: 
Preparar un protocolo voluntario de donación de tierras coherente con los 
EAS para la donación voluntaria de tierras en el marco del Proyecto, incluidas 
disposiciones específicas para la donación de tierras de los pueblos indígenas 
e incluirlo como anexo al MRI, de manera aceptable para el Banco.  
 
 

Mismo período de tiempo que la acción 5.1 de este 
PCAS.  

MINEDUCYT 

 

EAS 6: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES VIVOS  

6.1 RIESGOS E IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD:  
Desarrollar e implementar medidas y acciones para evitar, minimizar o 
compensar los impactos potenciales que pueden tener un impacto 
negativo significativo en la biodiversidad y en la gestión sostenible de 
los recursos naturales vivos. Estas medidas y acciones formarán parte 
de los PGAS que se prepararán de conformidad con el MGAS. 
 
Se establecerán procesos robustos de cribado de proyectos para evitar 
la localización de instalaciones en hábitats naturales o críticos, áreas 
protegidas y/o reconocidas internacionalmente y para garantizar que 
cualquier impacto residual se aborde a través de medidas de mitigación 
específicas del sitio para el sitio de subproyectos.  

Mismo plazo que para la aplicación de los PGAS, en el 
marco de la acción 1.8 de este documento. 

MINEDUCYT 
 
 

 

EAS 7: PUEBLOS INDÍGENAS/ÁFRICA SUBSAHARIANA HISTÓRICAMENTE DESATENDIDA COMUNIDAD LOCAL TRADICIONALS 
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7.1 MARCO DE PUEBLOS INDÍGENAS: 
Actualizar, adoptar e implementar el Marco de Planificación de los 
Pueblos Indígenas (MPPI) incorporando el apoyo del MOPT bajo la Parte 
3 del Proyecto y las actividades del FA de conformidad con el EAS7 y en 
una manera aceptable para el Banco. 
 
 

La revisión y divulgación del MPPI, incorporando el lo 
que le compete el apoyo del MOPT, bajo  el 
Componente 3 del Proyecto y cubriendo las actividades 
bajo el FA,  aceptable para el Banco, se dará antes de 
iniciarse las actividades del componente 3 del proyecto, 
y a más tardar 60 días después de la Fecha de 
Efectividad del Acuerdo de Donación del FA. La revisión 
y divulgación del MPPI también es una condición de 
desembolso bajo la Sección III del Anexo 2 al Acuerdo de 
Préstamo original del Proyecto. 
 
El MPPI se implementará a lo largo de la ejecución del 
proyecto. 
 

MINEDUCYT 

7.2 PLANES DE PUEBLOS INDÍGENAS 
Preparar, adoptar y aplicar planes de pueblos indígenas (PPI) de 
conformidad con los requisitos del Marco de Planificación de los 
Pueblos Indígenas (MPPI). 

Los PPIs respectivos serán presentados para la 
aprobación del Banco. Una vez aprobado, implementar 
el PPI durante toda la implementación del proyecto. 

MINEDUCYT  
 
 

7.3 MECANISMO DE QUEJAS: 
Adoptar y aplicar disposiciones para el mecanismo de quejas para los 
pueblos indígenas, según lo exigido en virtud del MPPI y describir los 
arreglos específicos para subproyectos en los respectivos PPIs. Esta será 
una adaptación del Mecanismo de Quejas descrito en el PPPI, para 
abordar la especificidad de las comunidades indígena. 
 

Integrado en el MPPI y preparado de acuerdo con la 
acción 7.1 en este documento. El mecanismo de quejas 
se operará a lo largo de la implementación del Proyecto. 

MINEDUCYT 

 

EAS 8: PATRIMONIO CULTURAL  

8.1 HALLAZGOS FORTUITOS:  
Preparar, adoptar e implementar un procedimiento de hallazgos 
fortuitos como parte de los PGAS que deben prepararse de conformidad 
con el MGAS. 

Los mismos plazos que para el desarrollo y la aplicación 
de los PGAS, según la acción 1.8. 

MINEDUCYT 
 
 

 
 

EAS 9: INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  
EAS9 no es relevante actualmente. 

 

EAS 10: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
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10.1 PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE 
LAS PARTES INTERESADAS: 
 
Revisar, adoptar y volver a divulgar el Plan de Participación de las Partes 
Interesadas (PPPI) para incorporar el apoyo del MOPT en el 
Componente 3, y que incluya medidas para, entre otros, proveer a las 
partes interesadas de información relevante, accesible y comprensible 
de forma culturalmente adecuada, libre de manipulación, interferencia, 
coerción, discriminación e intimidación. 
 
 

El PPPI revisado que incorpore el apoyo del MOPT en 
virtud del Componente 3 del Proyecto se adoptará y 
divulgará de manera aceptable para el Banco a más 
tardar 60 días después de la Fecha de Efectividad del 
Acuerdo de Donación del FA. 
 
La actualización del PPPI también es una condición de 
desembolso para la Categoría (que financia el 
Componente 3 del Proyecto) bajo el Acuerdo de 
Préstamo original 
 
El PPPI se implementará a lo largo del proyecto. 

MINEDUCYT 

10.2 MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PROYECTO:  
Operar un mecanismo de quejas, como se describe en el PPPI.  
 
Este mecanismo recibirá, registrará y gestionará quejas relativas al 
abuso y explotación sexual, y al acoso sexual de una forma segura y 
confidencial, incluyendo la remisión de casos a proveedores o 
especialistas de servicios de atención sobre violencia basada en género 
cuando sea relevante. 

El mecanismo de quejas funcionará durante toda la 
implementación del Proyecto. 

MINEDUCYT 

10.3 MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PROYECTO: 
Proporcionar informes trimestrales al Banco sobre el funcionamiento 
del MQR. 
 
 

Presentar al Banco informes trimestrales de monitoreo a 
lo largo de la implementación del Proyecto. El primer 
informe debe presentarse 3 meses después de la 
efectividad del Acuerdo de Préstamo original del 
Proyecto. 

MINEDUCYT 

SOPORTE DE CAPACIDAD (FORMACIÓN) 
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CS1 Asegurarse que la capacitación de los trabajadores del proyecto 
(principalmente a nivel de obra civil/construcción de centros 
educativos) incluya, entre otros: 

 Salud y seguridad en el trabajo, protocolos de bioseguridad respecto 
al Covid-19, incluyendo prevención de emergencias y preparación y 
arreglos de respuesta a situaciones de emergencia. 

 Conciencia de los riesgos ambientales, sociales, de salud y de 
seguridad comunitaria y mitigación de los impactos en las 
comunidades locales. 

 Código de conducta de los trabajadores 
 
El MINEDUCYT se asegurará de que haya recursos suficientes para cubrir 
los costos asociados a los requisitos de formación incluidos en este 
apartado, incluidos los recursos humanos y financieros que sean 
necesarios.  
 

La capacitación para los trabajadores directos del 
proyecto se llevará a cabo antes del inicio de las obras 
para cada subproyecto.  A partir de entonces, la 
capacitación continuará a lo largo de la implementación 
del proyecto.  

MINEDUCYT  
 
 
 

CS2 Garantizar que se lleve a cabo capacitación del personal de la UGP y del 
MOPT sobre los instrumentos ambientales y sociales (MGAS, PPPI, 
PGMO, MPPI, MRI), los requisitos del PCAS y sobre la supervisión de las 
normas y requisitos ambientales y sociales del proyecto. 

La capacitación inicial del personal del Proyecto se 
llevará a cabo dentro de los 90 días de la acción 1.1 en 
este PCAS y continuará a lo largo de la implementación 
del Proyecto. 

MINEDUCYT 

CS3 Garantizar la formación del personal de seguridad sobre las normas y 
código de conducta aplicables.  

La capacitación del personal de seguridad asignados al 
proyecto se llevará a cabo antes de que se inicie su 
asignación en el campo. A partir de entonces, la 
capacitación continuará a lo largo de la implementación 
del proyecto. 

MINEDUCYT  
 

 


